

STAZIONE, LAVORI IN RITARDO**Il centrodestra chiede
di vedere il cantiere**

Il cantiere della stazione di Bergamo è in ritardo e i consiglieri Alberto Ribolla (Lega) e Davide De Rosa (Lista Tentorio) hanno deciso di sollecitare di nuovo l'amministrazione perché organizzi, alla stazione, un sopralluogo della commissione Lavori pubblici. «La data del 10 ottobre — dicono i due consiglieri — costituiva un termine importante per il rispetto del cronoprogramma per il cantiere. La visita sarebbe opportuna per constatare la veridicità della nuova scadenza concordata con Centostazioni e slittata al 15 dicembre».
